




Project Status Report

โครงการ Renovation / Relocation
พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565




งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

งานขึ้นโครงผนังเบา




งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100% 
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22

ดำเนินการเก็บงาน ช่อมผนัง




งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	



ดำเนินการทาสีรองพื้น



งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ดำเนินการงานติดตั้งเฟรมอลูมิเนียม



งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ดำเนินการ ติดตั้งบัวยาง



งานระบบปรับอากาศ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบปรับอากาศ / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	



ดำเนินการ ติดตั้งท่อน้ำยา



งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ดำเนินการติดตั้ง รางวางสายไฟพื้นยก



ดำเนินการ เดินท่อ ร้อยสาย





งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ห้องธุรการ ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	



ดำเนินการติดตั้ง ฟา T- Bar



งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ห้องธุรการ ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	



ดำเนินการติดตั้งคอมไฟ
และอุปกรณ์





งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ห้องธุรการ ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ดำเนินการ Test Cable



งานระบบปรับอากาศ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบปรับอากาศ / ห้องธุรการ ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ดำเนินการติดตั้งแอร์ใหม่
ห้องธุรการ



งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	เคลียร์ทำความสะอาด	Period	24 JUNE - 7 JULY 22	

ทำความสะอาด ในแต่ละวัน

